

HUMANITAARABI PROJEKTI LÕPPARUANNE

1. PROJEKTI ANDMED	
Projekti pealkiri	Talveks valmistumise parandustööd, küttesüsteemid ja kütus sisepagulaste majutuskeskustes Dnipropetrovski ja Harkivi oblastites Ukrainas ning rahapõhine abi Ukraina põgenikele Gruusias
Projekti pealkiri (EN)	Provision of winter repairs, heating and fuel to IDP collective sites in Dnipropetrovska and Kharkivska oblast in Ukraine and cash-based assistance to Ukrainian refugees in Georgia
Taotleja nimi	MTÜ MONDO
Taotleja nimi (EN)	NGO MONDO
Projektijuht	Nimi: Kristi Toodo
	Ametikoht: Projektijuht
	E-posti aadress: Kristi.toodo@mondo.org.ee
Projekti planeeritud kestus (kuupäevad)	Algusaeg: 15.09.2024
	Lõppaeg: 31.12.2024
Sihtriik	Ukraina, Gruusia
Saavutatud tulemuste kokkuvõte	
<p>Projekti tegevuste tulemusena on loodud 2024/25. aasta talvel elamisväärsed ning turvalised elutingimused 1021 sisepõgenikule, sealhulgas pensionäridele, puudega inimestele, naistele ja lastele Ukrainas. Samuti on toetatud 571 Ukraina põgenikku Gruusias, rahapõhise abiga, mis võimaldab neil ravimeid ning beebitoitu soetada, et leevendada tööpuudusest ja kõrgetest elamiskuludest tulenevaid akuutseid vajadusi.</p> <p>Ukrainas remonditi projekti raames üks majutuskeskus Harkivis ning 21 majutuskeskust toetati küttematerjalide ja kütteseadmetega Harkivi ja Dnipropetrovski oblastites, et tagada neis inimväärsed elutingimused ka külmal perioodil.</p> <p>Gruusias, Tbilisis ja Batumis, jagati projekti raames 571 apteegi vautšereid ravimite soetamiseks ning 0-2-aastastele imikutele/väikelastele mähkmete ja piimasegu ostmiseks. Kuigi vautšerite jagamispunktid asusid ülalnimetatud linnades, suudeti geograafiliselt katta suur osa erinevatest Gruusia piirkondadest kus Ukraina põgenikud elavad.</p> <p>Projekt Ukraina suunal oli kooskõlas OCHA 2024. aasta talvistumise plaanidega ja keskendus soojustustööde parandamisele ning küttesüsteemide stabiilse toimimise tagamisele sisepõgenike majutuskohades, kuna soe ning väärikas elukoht on eeltingimus elude kaotuse ennetamiseks ja nende inimeste heaolu tagamiseks, kes elavad juba niigi rasketes tingimustes ümberasumise ning sõja tõttu. Gruusia tegevused olid kooskõlas UNHCRi suunistega seoses Ukraina pagulaste toimetulekuga Gruusias ning olid eelnevalt läbi arutatud suuremate organisatsioonidega, kes sel teemal töötavad.</p>	
Saavutatud tulemuste kokkuvõte (EN)	

As a result of the project's activities, minimum safe living conditions have been created for 1,021 internally displaced persons (IDPs), including pensioners, people with disabilities, women and children in Ukraine in winter 2024/25. It also supported 571 Ukrainian refugees in Georgia, with cash-based assistance enabling them to purchase medicines and baby food to alleviate acute needs resulting from unemployment and high housing costs.

In Ukraine, the project refurbished one shelter in Kharkiv and supported 21 shelters in Kharkiv and Dnipropetrovsk oblasts with heating materials and heating equipment to ensure living conditions during the cold season.

In Georgia, the project distributed vouchers to 571 pharmacies for the purchase of medicines, nappies and formula for infants/children aged 0-2 years.

The project in Ukraine was in line with OCHA's winterization plans for 2024 and focused on improving insulation and ensuring the stable functioning of heating systems in IDP shelters, as a warm and dignified place to live is a prerequisite for preventing loss of life and ensuring the well-being of people already living in difficult conditions due to displacement and war. Georgia's actions were in line with UNHCR's guidelines regarding Ukrainian refugees in Georgia and in consultation with major organizations working on this issue.

2. PROJEKTI TEGEVUSED JA TULEMUSED

2.1. Tulemuste ja tegevuste raamistik

Tulemus 1:	<p>Projekti käigus toimusid ühe Harkivi varjupaigakeskuse parandustööd, kus fookuses oli soojustus- uute akende paigaldus, katuse parandustööd ning küttesüsteemi elementide ja seadmete vahetus.</p> <p>Lisaks tarnisime veel seitsmeteistkümmesse sisepõgenike majutuskeskusesse Dnipropetrovskis ja Harkivis kütteseadmed ja küttevahendeid- briketti, pelleteid, infrapuna kütteseadmeid, tulekustuteid, õlikütteseadmeid, tahkekütusekatlaid, bulerjane ning laadimisjaamu</p>				
Väljundindikaatorid					
Ühine	Indikaator	Kavandatud sihttase	Saavutatud tase	Sooline läbilõige	
				M (0-85)	F (0-85)

Jah	Otseste kasusaajate arv Ukraina sisepõgenikud	1081	1021	AoS 378 Dobrobat 51	AoS 430 Dobrobat 162
Jah	Soojustatud ja parandatud varjupaigakeskuste arv	1	1	-	-
Jah	Küttesüsteemide ja kütusega varustatud varjupaigakeskuste arv	17	21	-	-
Tulemus 2:	Rahalise abi pakkumine Ukraina põgenikele Gruusias. Projekti raames jagati 571 vautšerit 0-2 aastastele beebidele/väikelastele piimasegu ning mähkmete tarvis ning vautšereid haavatavate rühmade liikmetele ravimite soetamiseks.				
Väljundindikaatorid					
Ühine	Indikaator	Kavandatud sihttase	Saavutatud tase	Sooline läbilõige	
				M Age groups	F Age groups
Jah	Otseste kasusaajate arv Ukraina põgenikud Gruusias	600	571	142	429
Jah	Beebid/väikelapsed (0-2 aastat)	100	102	57	45
Jah	Haavatavate gruppide liikmed (pensionärid 65+, puuetega inimesed ning suurpered 3+ alla 18 aastast last)	500	469	85	384
Tegevused					
Nr.	Tegevused	Erinevused kavandatud ja elluviidud tegevuste vahel			
1. <i>Eelarve- ida: 4.12</i>	Katuseparandus 400M2				

		Tööd tehtud plaaniäärastelt
2. <i>Eelarve- ida: 4.13</i>	Akende vahetus 165.5m ²	Tööd tehtud plaaniäärastelt
3. <i>Eelarve- ida:4.14</i>	Küttesüsteemide elementide vahetus	Tööd tehtud plaaniäärastelt
4. <i>Eelarve- ida:4.15</i>	Küttevahendite vahetus - Dobrobat	Tööd tehtud plaaniäärastelt
6. <i>Eelarve- ead:4.1; 4.2;4.4; 4.8, 4.9, 4.10;4.1 1</i>	Kütusebriketi, kütusepelletite, tulekustutite, tahkekütusekatelde ning bullerjanide hanked.	Planeeritud koguses, planeeritud ajakavas
<i>Eelarve- ida: 4.3</i>	Infrapuna kütteseadmete hange	Planeeritud kogus kasvas 7 ühiku võrra
<i>Eelarve- ida: 4.5</i>	Õlikütteseadmete hange	Planeeritud kogus kasvas 10 ühiku võrra
<i>Eelarve- ida: 4.7</i>	Laadimisjaamade hange	Planeeritud kogus kasvas 8 ühiku võrra
	Kütteelementide ning – seadmete jaotamine projektitaotluses nimetatud sisepõgenike majutuskeskustesse ning lisaks veel 4 keskusesse	Planeeritud abistatavate keskuste arv kasvas 4 võrra

<p><i>Eelarve- ead: 4.16;4.1 7;7.5</i></p>	<p>Ravimite ja väikelaste tarvete vautšerite hanked ning vautšerite trükk</p>	<p>600 vautšeri asemel soetati 571 vautšerit. See tulenes euro vahetuskursi olulisest kõikumisest ja pärast eelarves ettenähtud summa ümberarvestamist, oli partneril võimalik osta ainult 571 vautšerit mille väärtus oli 100 GELi/tk. Seetõttu vähenes kavandatud abisaajate arv 29 inimese võrra.</p>
--	---	--

3.2. Põhjendus erinevuste kohta kavandatud ja tegelike tegevuste ning tulemuste vahel

Märkimisväärseid erinevusi kavandatud ning tegelike tegevuste ja tulemuste vahel käoesolevas projektis ei esinenud. Välja võib tuua kaks väiksemat muudatust, mille tulemusena projekti üldised saavutatavad eemärgid ei muutunud.

Dnipropetrovski ning Harkivi varjupaigakeskustes viibivate elanike arv on pidevas muutumises, mis on tingitud peamiselt olukorra halvenemisest eesliinil ning energiaga seotud probleemidest, seetõttu oli ka otseste kasusaajate arv algse 868 keskuses elava inimese asemel 808, ehk 60 võrra väiksem. Samas varjupaigakeskusi, mida käesoleva projekti raames toetati, oli algse 17 asemel 21.

Gruusias viidi projekt ellu suurel määral kavandatu raames, väike kvantitatiivne erinevus oli seoses ostetud vautšerite arvuga (600 vautšeri asemel 571). See tulenes euro vahetuskursi olulisest kõikumisest ja pärast eelarves ettenähtud summa ümberarvestamist, oli partneril võimalik osta ainult 571 vautšerit mille väärtus oli 100 GELi/tk. Seetõttu vähenes kavandatud abisaajate arv 29 inimese võrra.

3.3. Põhjendus erinevuste kohta kavandatud ja tegelike kulude vahel

Kavandatud ja tegelike kulude vahel ei esinenud erinevusi.

3.4. Hinnang projekti elluviimisele ning eesmärkide ja tulemuste saavutamisele

Vaatamata väga lühikesele projektiperioodile ning ambitsioonikatele eesmärkidele, osutus kõikide tulemuste saavutamine plaanipäraseks ning projekti elluviimist võib pidada igati õnnestunuks. Kõik parandustööd ning hanked olid ajaliselt graafikus. Ükski projektitaotluses välja toodud risk ei realiseerunud ega takistanud projekti tegevusi või eesmärkide saavutamist.

Sisepõgenike majutuskeskuses Harkivis toimus Mondo partneri Dobrobati juhtimisel projekti tegevuste tulemusena 213 ümberasustatud isiku elamistingimuste oluline paranemine ning keskuse energiatõhususe märkimisväärne tõus, hoone soojustamine

katuse parandustööde näol ning vananenud akende ja radiaatorite väljavahetamise abil, on vähendanud liigse kütmise vajadust, mis toob kaasa väiksemad tegevuskulud. See mitte ainult ei taga elanikele mugavamat ja tervislikumat keskkonda, eriti talvel, vaid aitab energiasäästu ja väiksema keskkonnamõju kaudu kaasa ka pikaajalisele jätkusuutlikkusele.

Lisaks aitas Mondo teine projektpartner Ukrainas, AoS, tegeleda edukalt kriitiliste vajadustega, et tagada Dnipropetrovski ja Harkivi piirkondade haavatavale elanikkonnale ja peamistele infrastruktuurirajatistele turvalised ja elamisväärsed talvetingimused. Projekti raames antava abi jaotamine parandas märkimisväärselt sadade inimeste, sealhulgas riigisisest ümberasustatud isikute, eakate, puuetega inimeste ja muude haavatavate rühmade elamistingimusi. Hangitud ning laiali sai jaotatud sooja, ohutuse ja energiaautonoomia suurendamiseks vahendeid, lisaks ka küttebriketti ning -pelleide. Alternatiivsete küttelehendustena hangiti õli- ja infrapuna kütteseadmed, tahkekütusekatlad tsentraalseks ja energiasõltumatuks kütmiseks, tulekustutid tuleohutuse parandamiseks, mis on eluliselt olulised alternatiivsete küttemetodite kasutamisel, ning ka kaasaskantavad elektri jaamad, et pakkuda varuelektrit kriitilistele seadmetele ja sidevahenditele. Esiolgu oli projekti eesmärk toetada 17 ajutist varjupaigakeskust Dnipropetrovski ja Harkivi oblastites, projekt laienes siiski 21 varjupaigakeskusele, ning projekti raames suutsime rahuldada nende keskuste vajadused talveperioodiks.

Gruusias sai kahe kuu jooksul jagatud ligi 600 rahalist apteegi vautšerit. Väljatöötatud kriteeriumite alusel said abi nii väikelastega pered, paljulapselised pered, puuetega inimesed, kui ka pensionärid (kategooriad A,B,C- puuetega inimesed, pensionärid 65+ vanuses, suurpered 3+ alla 18 aastast last ning kategooria D- 0-2 aastased beebid/väikelapsed) ning väikelapsed). Vautšerite jaotuspunktid olid Tbilisis ja Batumis, kuid abi saajate geograafiline katvus oli olulisemalt laiem. Mõnele inimesele kaugematest küladest andis partner vautšerid üle usaldusisikutele. Selliste isikute kontrollimine toimus abisaaja originaaldokumentide esitamise ning isikute tuvastamis online protseduutidega. Abisaajaid oli järgmistest linnadest ning küladest: Kutaisi, Rustavi, Senaki, Tbilisi, Chakvi, Gori, Kobuleti, Makhinjauri, Zemo Nichbisi, Keda Haraula, Poti, Akhalsopeli, Gonio, Bolnisi, Krtsanisi, Kvemo Khodasheni, Borjomi, Atsana Lanchkhuti, Tsagveri (Borjomi piirkond), Gardabani Kesalo, Zestafoni, Dmanisi, Tskalsminda, Shaumiani (Marneuli piirkond).

Humanitaarabi Ukrainasse, mille eesmärk oli leevendada külmaga seotud riske, toimetati edukalt kohale kokku 22 keskusesse Harkivi ja Dnipropetrovski oblastites enne 2024. a lõppu ning vaatamata talvistele ilmaoludele said ka akende vahetused ning katuseparandustööd tehtud õigeaegselt ning tõrgeteta.

Üleüldiselt aitas projekt kaasa stabiilse energia- ja soojusvarustuse tagamisele nendes varjupaigakeskuses, parandades seeläbi üle 1000 inimese elutingimusi käesoleval talvel.

Käesoleva projekti tulemusel ja Eesti toel on võimalik ka peavarju vajavate lisainimeste kohene toetamine, kuna ruumid, mida oleme ette valmistanud, võimaldavad rohkem kasusaajaid vajadusel vastu võtta ja majutada elamisväärsesse tingimustesse. Turvalised ning soojad keskused on suureks abiks kodudest lahkuma sunnitud ukrainlastele talve üle elamiseks ning paremate eelduste loomiseks igapäevaste toimetulekuks, leevendades paljude väljakutset valida toidu ja soojuse vahel.

Meie kohalike partnerite demonstreeritud professionaalsus, isegi intensiivses lahingutegevuses ning talvistes ilmastikutingimustes, võimaldas meil õigeaegselt pakkuda kogu vajalikku abi talve üleelamiseks kõigile Dnipropetrovski ja Harkivi oblastis asuvatele majutuskeskustele ning Ukraina põgenikele Gruusias.

Projektitegevuste eesmärgiks Ukrainas oli luua soe ja turvaline ajutine kodu inimestele rindelähedastes piirkondades, kes ei ole veel valmis oma mahajäetud kodudest idast kaugemale kolima. Lahingutegevusega kaasnevad ebakindel energiavarustus ning katkenud tarneahel kinnitavad, et humanitaarabi on sisepõgenikele üle Ukraina jätkuvalt hädavajalik.

Sama oluline oli rahapõhise abi jagamine Gruusias elavatele Ukraina põgenikele, kelle hulgas on töötus kõrge. Eriti piiratud on sissetulekud käesolevast projektist kasusaanute hulgas, kelledeks on väikelastega pered, paljulapselised pered, puuetega inimesed ning vanurid. Kogutud tagasiside põhjal on selge, et rahapõhise abi andmise vajadus ei kao Gruusias elavatele Ukraina põgenikele veel niipea ning selle sihtrühma stabiilsed toetused Gruusias on olematud.

3.5. Hinnang projekti pikaajalisele mõjule ja tulemuste jätkusuutlikkusele

Ukrainas on projekti positiivne pikaajaline mõju ukrainlastele hinnatav mitmel tasandil. Kõigepealt, otseselt paranevad riigisisest ümberasustatud isikute elutingimused, kuna nende eluruumid on soojustatud, soojad ja talveks varustatud. Parem isolatsioon, uued aknad ja katused vähendavad küttekadusid ja -kulusid. Teiseks on elamistingimuste parandamisel märkimisväärne psühhosotsiaalne kasu riigisisest ümberasustatud isikutele, kes on juba kogenud sõja ja ümberasustamise traumasid. Lisaks vähendab stabiilsem elukeskkond stressi ja renoveeritud hoonete tegevuskulud talvisel perioodil vähenevad oluliselt. Edaspidi saavad nende keskuste administratsioonid keskenduda muudele kiireloomulistele vajadustele ning arendada uusi partnerlussuhteid ja ressursse. Laiemas plaanis aitab projekt kaasa Ukraina taastamispuudlustele ja parandab kogukonna elamistingimusi.

Projekti pikaajaline mõju on märgatav, kuna see tegeleb otseselt haavatavate elanikkonnarühmade talvise ellujäämisega seotud kriitiliste vajadustega. Usaldusväärsete küttelehenduste, varutoite ja tuleohutusmeetmete pakkumisega ei parandanud projekt mitte ainult koheseid elamistingimusi, vaid aitas ka suurendada ajutiste majutuskeskuste vastupanuvõimet tulevaste talvede või muude hädaolukordade korral.

Jätkusuutlikkuse seisukohast on projekt pannud tugeva aluse vastupidavate ja oluliste seadmete, näiteks õliga täidetud kütteseadmete, infrapuna kütteseadmete ja elektriijaamade hankimisele, mis omakorda tagab, et keskused on tulevasteks hooaegadeks paremini ette valmistatud.

Edaspidised jõupingutused peaksid keskenduma tarnitud seadmete hooldamisele ja teenindamisele. Samuti on olulised iga talvised küttematerjalid, nii tahked- kui vedelkütused.

Gruusias on analoogsete tegevuste, nagu käesolevas projektis sularahapõhise (erinevate vautšerite, arvete tasumise abistamise vms.) abi andmise jätkumine oluline vajadus, arvestades, et Gruusias puudub Ukraina pagulastel peaaegu igasugune stabiilne rahaline toetus ning eriti terav on meditsiinilise abi küsimus. Kahjuks, kui projektid lõpetatakse

nende rahastamise lõppemise tõttu, võib kaduma minna märkimisväärsete jõupingutustega saavutatud paranemine Ukraina pagulaste meditsiinilises ja sotsiaalses toetuses Gruusias.

4. TEAVITUSTEGEVUSED

4.1. Projekti teavitustegevused sihtriigis

Projekti tegevuste teavitus on toimunud peamiselt Dobrobati, AoSi ja Mondo Ukraina sotsiaalmeedia kanalites nn. Facebook, Instagram ja Telegram.

Ukrainas projekti teavitustegevused AoS:

<https://www.facebook.com/watch/?v=906525708257451&ref=sharing>

Ukrainas projekti teavitustegevused Dobrobat:

Tänutahvel Hotel „Start“ seinal



Gruusias projekti teavitustegevused UKRGE:

Teavitus käis peamiselt läbi Georgian-Ukrainian Platformi kontaktvõrgustiku (info- ja e kirjad, Telegrami kanalid), aga ka läbi sotsiaalmeedia- Facebooki lehe.

<https://www.facebook.com/share/p/17mjy0A7C/>

<https://www.facebook.com/share/p/19z27DpPRd/>

<https://www.facebook.com/share/p/15fckqJ68x/>

<https://www.facebook.com/share/p/1CZ5kuM4a2/>

<https://www.facebook.com/share/p/18Lpt635gy/>

<https://www.facebook.com/share/p/15R8cCjZ5y/>

4.2. Projekti teavitustegevused Eestis

Projekti tegevuste peamiseks teavituskanaliks olid nii Mondo Eesti, kui Mondo Ukraina sotsiaalmeediakanalid, peamiselt Facebook ning Instagram. Arvestades projekti mõju olulisust ning suurust, on Mondol plaanis projekti tegevustest rääkida laiemale avalikkusele veel käesoleva aasta veebruaris.

<https://www.facebook.com/mondoinukraine/posts/pfbid0LecSdDDq52kDFpBRggZ9BwYxDwUYQrFnRfvmYLH6nX3gJAJ44py8idjE7bt9kzkZI?rddid=a9SAkov09ul2fp05>

<https://www.facebook.com/mondoinukraine/posts/pfbid02cWvbV77YrJQhURvG6KYf3VZH6PQNwo5c8wnvJuMaBtoLU1SCS6f1LxbNsaTLz1Znl>

<https://www.facebook.com/mondoinukraine/posts/pfbid02qHcJrbMCsXPetzM4rEA7xOGr5hwDkYFdjQVpeFBxSTXBFxb19WhwXkmvQgtHPNxFI?rddid=cvT9eAYtcaEpn83t>

<https://www.facebook.com/mondoinukraine/posts/pfbid022bJpgdgEEVwqJgELFTmhPCcUHYJbu8RrArQgcw4PNcAikretY4qZvnpHNXT69Wr9I?rddid=FNHCyt7QjB3JsuV2>

<https://www.facebook.com/mondoinukraine/posts/pfbid02qnzvSvvVwuTijSUnLWbH2wiTd3MnfmxrChF36AJ7CXpHo9xD21AX84u52bZeKS9WI?rddid=bbummeRLn0VaZU32>

<https://www.facebook.com/share/p/18SEpZJ3fy/>

<https://www.facebook.com/muudamaailma/posts/pfbid02cceeP3ShoKej1jWLyhi8ZrySpgaQuRfNAVRY7em5AEZaPd2NjWYbqFKp5vR39VBkl>

https://www.instagram.com/p/DCjg6X0RdEJ/?utm_source=ig_web_copy_link

<https://www.facebook.com/muudamaailma/posts/pfbid035k9bq5fXkNj4JbuhvZhMEFcznFVMxnejKQLpzXhhSspgdyw8Xiw8Fyj5p5q2kJgxl>

https://www.instagram.com/p/DCowNXtxaBz/?utm_source=ig_web_copy_link&img_index=1

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7265371378088878081/>

4.3. Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi sümboolika kasutamine

Nimetus	Tähistamise viis ja koht
Kleebised kütteseadmetel ja -materjalide pakenditel, tulekustutitel.	Rahastaja logod kleebistel
Bänner, mida kasutati teadlikkuse tõstmiseks abi üleandmisel	Rahastaja logod bänneril
Tänuvahel „Start“ Hotelli seinal	Rahastaja logod ning teave rahastaja kohta
Apteegi vautšerid Gruusias	Igale vautšerile oli lisatud kaart, millel olid Eesti Välisministeeriumi ning Mondo logod ja teave rahastaja kohta.

LISADOKUMENTIDE LOETELU	
Jah / Ei / Ei kohaldu	Aruandele on lisatud järgmised lisad:
Ei kohaldu	Aruandlusperioodil sõlmitud lepingute koopiad ning nende koondnimekiri
Jah, lingitud	Aruandlusperioodil projektiga seoses valminud dokumendid ja materjalid, sealhulgas fotod läbiviidud tegevustest või projekti raames soetatud asjadest:
Jah, lingitud	Kolm hinnapakkumist teenuste, asjade või õiguste ostmisel suuremas summas kui 10 000 eurot käibemaksuta arvestuses. Kui kolme sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik saada, tuleb esitada asjakohane põhjendus
Jah, lingitud	Hankedokumendid ja valikut põhjendavad materjalid

ARUANDE KINNITAMINE	
Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida. Kinnitan, et vastan kõigile aruande kohta esitatud küsimustele.	
Taotleja esindusõiguslik isik	
Nimi	Triinu Ossinovski
Ametikoht	Juhatuse liige
Allkiri	/allkirjastatud digitaalselt/
Kuupäev	31.01.2025