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1. PROJEKTI ANDMED 

Projekti pealkiri 
Humanitaarkriisi leevendamine Liibanonis jagades toidu-, 
hügieeni- ja talveabi pakke ning pakkudes psühholoogilist tuge 
Liibanoni sisepagulastele  

Projekti pealkiri (EN) 
Mitigation of the humanitarian crisis in Lebanon through the 
distribution of food, hygiene, and winter aid kits, and providing 
psychological support to internally displaced persons in Lebanon 

Taotleja nimi MTÜ Mondo 

Taotleja nimi (EN) NGO Mondo 

Projektijuht 

Nimi: Elisabeth Viinalass 
Ametikoht: Projektijuht  

E-posti 
aadress: 

elisabeth@mondo.org.ee 

Projekti planeeritud 
kestus (kuupäevad) 

Algusaeg: 15.10.2024 

Lõppaeg: 31.12.2024 

Sihtriik Liibanon 

Saavutatud tulemuste kokkuvõte 

Projekt aitas edukalt leevendada Liibanoni humanitaarkriisi tagajärjel kannatada saanud 
inimeste olukorda tagades neile ligipääsu esmatarbe kaupadele ja teenustele. See 
omakorda aitas säilitada nende inimväärikust ning kergendada traumast ja stressist 
põhjustatud pingeid. Projekt viidi läbi koostöös Liibanoni kohalike organisatsioonidega, 
kelleks olid Development for People and Nature Association (DPNA) ja Red Oak. Tegevused 
viidi läbi neljas piirkonnas Lõuna-Liibanonis, st Saidas, Jezzine’is, Tyre’is ja Nabatieh’s. Seal 
jagati kokku 200 perele (ligikaudu 1000 inimest) toidu, talve ja hügieeni (sh spetsiaalsed 
imikutele ja eakatele mõeldud) pakid. Lisaks sellele viidi projekti tegevusi läbi riigi idaosas, 
Bekaas. Baalouli majutuskeskuses varjupaiga leidnud 365 perekonda (ligikaudu 1100 
inimest) ümberkaudsetest küladest said igaüks hügieenipaki. Samuti said 765 nende 
perekondade liiget osa vaimset tervist toetavatest tegevustest, täpsemalt vaimse tervise ja 
psühhosotsiaalse toe (MHPSS) ning psühholoogilise esmaabi (PFA) sessioonidest.  
Saavutatud tulemuste kokkuvõte (EN) 

The project successfully helped to alleviate the suffering of people affected by the 
humanitarian crisis in Lebanon by ensuring their access to basic goods and services. This in 
turn helped to preserve their dignity and alleviate the tensions caused by trauma and 
stress. The project was implemented in cooperation with local organizations in Lebanon, 
namely Development for People and Nature Association (DPNA) and Red Oak. Activities 
were carried out in four regions in southern Lebanon, namely Saida, Jezzine, Tyre and 
Nabatieh. A total of 200 families (approximately 1,000 people) received food, winter and 
hygiene kits (including special kits for infants and the elderly). In addition, project 
activities were carried out in the eastern part of the country, in Bekaa. 365 families 
(approximately 1,100 people) from surrounding villages who had found shelter in the 
Baaloul collective shelter each received a hygiene kit. 765 members of these families also 



 

2. PROJEKTI TEGEVUSED JA TULEMUSED 

2.1. Tulemuste ja tegevuste raamistik 
 

Tulemus 1: 
Kindlustada Liibanonis käimasoleva sõjategevuse tõttu kannatanud 
ümberasustatud ja vastuvõtvate perede väärikad elutingimused, aidates 
tagada ligipääs esmatarbekaupadele, mis rahuldavad põhivajadusi 

Väljundindikaatorid 

Ühine Indikaator 
Kavand
atud 
sihttase 

Saavutatu
d tase 

Sooline läbilõige 

M N 

 
Jagatud toiduabi pakkide 
arv (#) 

400 
400 
(DPNA) 

- - 

 
Jagatud hügieeniabi pakkide 
arv (sh eakete ja imikute 
abipakid) (#) 

715 

715 (Red 
Oak 365 
hügieeni 
pakki + 
DPNA 200 
hügieeni 
pakki, 100 
imikute, 
50 eakate 
pakki) 

- - 

 
Jagatud talveabi pakkide arv 
(#) 

200 
200 
(DPNA) 

- - 

Tulemusindikaatorid 

Ühine Indikaator Saavutatud sihttase 

 
Otseste kasusaajate (abipaki saanud perede) arv 
(#) 

565 peret (DPNA 200 + 
Red Oak 365) 

Tegevused 

Nr. Tegevused 
Erinevused kavandatud ja 
elluviidud tegevuste 
vahel 

1.1. 

Kasusaajate kaardistamine ja täpsete vajaduste 
välja selgitamine 
 
Projekti esimesed nädalad möödusid kaardistades 
kasusaajaid ja selgitades välja nende täpseid 
vajadusi. Kaardistust läbi viies keskenduti perede 

Erinevused kavandatud ja 
elluviidud tegevuste 
vahel puudusid.  
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received mental health support in the form of psychological first aid (PFA) and mental 
health and psychosocial support (MHPSS) sessions.  



koosseisule, majanduslikele tingimustele ja nende 
vajadustele. Selle põhjal tehti otsus kus ja kellele 
täpselt abi jagada. Prioritiseeriti üksikemasid, 
lastega peresid, eakaid ja erivajadustega inimesi.  
 

1.2. 

Abipakkidesse kuuluvate toodete hankimine ja 
komplekteerimine 
 
Pärast seda kui kasusaajate kaardistamine ning 
nende täpsete vajaduste välja selgitamine oli 
lõpule viidud, võtsime võrdlevad 
hinnapakkumised. Nii DPNA kui Red Oak võtsid 
kõigi abipakkide jaoks pakkumised kolmelt 
teenusepakkujalt ning valisid kõige soodsama 
variandi.  
 
Kõik toiduabi pakid vastasid Maailma 
Toiduprogrammi (WFP) standarditele ning nende 
kõrge kvaliteet ja õige kooslus tagas piisavad 
vahendid kolmeks kuuks kõigi ümberasustatud 
perede vahetute vajaduste rahuldamiseks. 
Hügieeniabi pakid olid vastavuses WASH sektori 
ning talveabi pakid Basic Assistance sektori 
juhistega. 
 
“Ready to Eat” toiduabi pakid sisaldasid erinevaid 
konserve, kiirnuudleid jm. “Family food kits” pakid 
sisaldasid riisi, toiduõli, pastat, juustu, teed jm. 
Talveabi pakki kuulusid sall, müts, sokid ja kindad. 
Imiku pakkides olid mähkmed, kraadiklaas, seep, 
niisutav kreem jne. Eakate pakkides olid aluspesu, 
mähkmed, jm. Hügieeni pakkides leidus nii 
puhastusvahendeid majapidamise tarbeks 
(põrandahari, prügikotid, pesupulber jne.) kui ka 
isiklikuks hügieeniks vajalikke tarbeid (šampoon, 
hügieenisidemed, käte desinfitseerimise vahend 
jne). 
 

Erinevusi iseenesest 
kavandatud ja elluviidud 
tegevuste vahel polnud, 
kuid sõjategevuse 
eskalatsioonist tulenevalt 
kasvas nõudlus kõigi 
esmatarbekaupade 
vastu, see raskendas 
nende kättesaadavust ja 
tõstis hinda. Seetõttu 
olid Mondo partner 
organisatsioonide kulud 
oodatust kõrgemad. 

1.3. 

Abipakkide laiali jagamine abivajavatele peredele 
 
Mõlemad partnerid jagasid abipakid laiali 
detsembris.  
 
DPNA tegi seda kahel päeval. 
 
9. detsember 2024 
 

Mondol ja Liibanoni 
partneritel DPNA’l ja Red 
Oak’il oli plaanis abipakid 
laiali jagada neljas 
piirkonnas: Saida, Jezzine 
(DPNA) ning Baaloul ja 
Baakline (Red Oak).  
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I - Tyre 
100 “Ready to Eat” toiduabi pakki / 100 “Family 
food kit” toiduabi pakki / 100 hügieeniabi pakki / 
48 imikute abipakki / 29 eakate abipakki / 100 
talveabi pakki 
 
II - Saida, Jezzine 
50 “Ready to Eat” toiduabi pakki / 50 “Family food 
kit” toiduabi pakki / 50 hügieeniabi pakki / 24 
imikute abipakki / 9 eakate abipakki / 50 talveabi 
pakki 
 
11. detsember 2024 
 
I - Nabatieh 
50 “Ready to Eat” toiduabi pakki / 50 “Family food 
kit” toiduabi pakki / 50 hügieeniabi pakki / 28 
imikute abipakki / 12 eakate abipakki / 50 talveabi 
pakki 
 
Red Oak jagas abipakid laiali ühe päevaga.  
 
26. detsember 2024 
 
I - Baaloul 
365 hügieeniabi pakki 
 
DPNA puhul toimus abipakkide laiali jagamine 
vastavalt olukorrale. Seega käisid mõned 
kasusaajad oma pakkidel järel jaotuspunktides. 
Teised, kes elasid kaugemal või kellel puudus 
transpordivõimalus, neile viis DPNA pakid koju või 
majutuspaika ise kohale. 
 
Red Oak jagas kõik abipakid laiali jaotuspunktis. 
 

Novembri lõpus sõlmitud 
relvarahu järgselt 
pöördus aga valdav osa 
sisepõgenikke koju või 
kodu lähedasse piirkonda 
tagasi.  
 
Seesugune sündmuste 
kulg tähendas seda, et 
majutuskeskused, kus 
DPNA ja Red Oak pidid 
tegevused läbi viima, jäid 
päevapealt tühjaks. 
Sellest tulenevalt 
otsustasid DPNA ja Red 
Oak muuta või laiendada 
oma tegevuspiirkonda. 

1.4. 

Kasusaajatelt tagasiside kogumine ja analüüs 
 
Mondo partnerorganisatsioonid kogusid 
kasusaajatelt tagasisidet telefoni teel. Samuti olid 
kasusaajad oodatud tagasisidet jagama DPNA ja 
Red Oaki töötajatega otse abipakkide jagamise 
ajal.  
 

 
Erinevusi kavandatud ja 
elluviidud tegevuste 
vahel polnud. 
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Tulemus 2: 
Toetada Liibanonis käimasoleva sõjategevuse tõttu kannatanud 
ümberasustatud ja vastuvõtvate perede võimekust stressi ja ärevusega 
toime tulemiseks, pakkudes vaimset tervist toetavaid tegevusi 

Väljundindikaatorid 

Ühine Indikaator 
Kavand
atud 
sihttase 

Saavutatu
d tase 

Sooline läbilõige 

M N 

 
Kogukonnapõhiste MHPSS 
ja PFA sessioonide arv (#) 

120 
sessioo
ni 

MHPSS 
55 
sessiooni 
& PFA 18 
sessiooni. 
Erinevuse 
põhjused:   
1. grupid 
suurema
d 
2. Elanike 
ümber 
paiknemi
ne pärast 
relvarahu 

MHPSS 270 
meest ja 
poissi & 
PFA 252 
meest 

MHPSS 
345 naist 

ja 
tüdrukut 

& PFA 323 
naist 

Tulemusindikaatorid 

Ühine Indikaator Saavutatud sihttase 

 
Otseste kasusaajate (vaimset tervist toetavates 
tegevustes osalenud inimeste) arv (#) 

756 inimest (MHPSS 615 
+ PFA 575, mitmed 
kasusaajad osalesid nii 
PFA kui MHPSS 
sessioonidel) 

Tegevused 

Nr. Tegevused 
Erinevused kavandatud ja 
elluviidud tegevuste 
vahel 

2.1. 

Kasusaajate kaardistamine ja täpsete vajaduste 
välja selgitamine 
 
Vaimset tervist toetavad tegevused olid ette 
nähtud Baalouli majutuskeskuses elavatele 
peredele, kellele kõigile jagas Red Oak ka hügieeni 
pakid. Sealsete elanike täpsed vaimse tervise toe 
vajadused kaardistati samaaegselt hügieeniabi ja 
teiste vajaduste hindamisega. Täpsed kasusaajad 
valiti välja sõltuvalt nende vaimse tervise 

Erinevused kavandatud ja 
elluviidud tegevuste 
vahel puudusid. 
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probleemide tõsidusest ja sekkumise vajaduse 
kiirusest.  
 

2.2. 

Psühholoogiline esmaabi (PFA) 
 
Vahetult enne projekti algust läbisid 10 Red Oaki 
meeskonna liiget vaimse tervise esmaabi 
koolituse. Selle koolituse viisid läbi rahvusvahelise 
abiorganisatsiooni Terre des Hommes Itaalia haru 
(TdH Italy) ja MHPSS töörühm Liibanonis. See 
koolitus andis neile töötajatele oskused pakkuda 
esmast vaimse tervise tuge kriisi tõttu 
kannatavatele inimestele.  
 
Red Oaki tegevuste koordinaator ja vabatahtlik  
viisid seejärel läbi PFA sessioonid Baalouli 
majutuskeskuses elavatele inimestele, pakkudes 
neile mõjusaid praktilisi vahendeid traumadega 
paremini toime tulemiseks. Samuti jagati neile 
infot erinevate teenuste kohta, mille järgi neil või 
nende pereliikmetel vajadus oli. Sinna hulka 
kuulusid arstiabi, psühholoogiline nõustamine, 
juriidiline abi jm. PFA pakkus sisepõgenikele nii 
emotsionaalset leevendust kui ka selget teed 
vajalike teenusteni. Projekti tegevuste 
koordinaator vastutas selle eest, et ükski 
kiireloomuline vajadus ei jääks rahuldamata.  
 
PFA sessioonid viidi läbi Baalouli majutuskeskuses 
vahemikus 11.-19. november 2024 ning seda 
kokku kolmes vanusegrupis: 1) 18 - 35 aastased 
(10 gruppi / 278 inimest M: 125; N: 153); 2) 36 - 50 
aastased (6 gruppi / 166 inimest M: 74; N: 92); 3) 
51 - 80 aastased (2 gruppi / 131 inimest; M: 53; N: 
78). Iga grupp sai osa ühest sessioonist. 
 

Erinevused kavandatud ja 
elluviidud tegevuste 
vahel puudusid. 

2.3. 

Kogukonnapõhised MHPSS sessioonid 
 
Baalouli majutuskeskuses varjupaiga leidnud 
inimesed said lisaks vaimse tervise esmaabile osa 
ka Red Oaki meeskonna poolt läbi viidud 
kogukonna põhistest vaimse tervise ja 
psühhosotsiaalse toe sessioonidest (mental health 
and psychosocial support ehk MHPSS).  
 
Need sessioonid kasutasid erinevaid 
kunstipõhiseid lähenemisi, sealhulgas liikumine ja 

Red Oak plaanis kõik 
MHPSS sessioonid läbi 
viia Baalouli majutus- 
keskuses, ent relvarahu 
jõustumise järel 
pöördusid kõik sealsed 
inimesed päevapealt koju 
või kodulähedasse 
piirkonda tagasi. 
Sessioonid jäid pooleli. 
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joonistamine. Tegevuse eesmärk oli aidata nii 
lastel kui täiskasvanutel oma tundeid 
mitteverbaalsel ja loomingulisel viisil väljendada. 
Mõlemad tegevused aitasid luua noormaalsust 
ning osutusid tõhusateks vahendiks traumast 
taastumisel ning emotsionaalsetest pingetest 
vabanemisel.  
 
Suurem osa seansse viidi läbi Baalouli 
majutuskeskuses vahemikus 11.-26. november 
2024. Mõned lisasessioonid viidi läbi ka teises 
asukohas vahemikus 11.-12. jaanuar 2025. 
Kasusaajate hulgas oli nii lapsi kui täiskasvanuid. 
Tegevus viidi läbi kolmes vanusegrupis: 1) 6-17 
aastased (8 gruppi / 181 inimest; M: 81; N: 100); 
2) 18-35 aastased (10 gruppi / 278 inimest; M: 
125; N: 153); 3) 36-50 aastased (6 gruppi / 166 
inimest; M: 74; N: 92). Iga kasusaaja osales kokku 
2-3 seansil. 
 

See muutis Red Oakile 
sessioonidega jätkamise 
keerukaks. Oli vaja leida 
uus koht, kuid Baalouli 
majutuskeskuse elanikud 
pärinesid kokku neljast 
erinevast Bekaa piirkonna 
külast. Lõpuks valiti neist 
välja üks, kus sessioonid 
läbi viidi. Aja surve tõttu 
otsustati igale grupile 
planeeritud nelja 
sessiooni asemel piirduda 
2-3 sessiooniga. 
 

2.4. 

Kasusaajatelt tagasiside kogumine ja analüüs 
 
Mondo partner Red Oak kogus kasusaajatelt 
tagasisidet telefoni teel. Samuti olid kasusaajad 
oodatud tagasisidet jagama Red Oaki töötajatega 
otse vaimse tervise sessioonide läbiviimise ajal ja 
selle järgselt. 
 

Erinevusi kavandatud ja 
elluviidud tegevuste 
vahel polnud. 

 
 
 
3.2. Põhjendus erinevuste kohta kavandatud ja tegelike tegevuste ning tulemuste vahel 
Projekti planeerides ja selle algusfaasis viis Iisrael Liibanoni mitmes paigus (peamiselt 
lõuna- ja idaosas ning Lõuna-Beirutis) läbi intensiivseid õhurünnakuid, mistõttu oli 
rünnakute tipphetkel ligikaudu 1,3 miljonit inimest sunnitud oma kodudest lahkuma ja 
otsima turvalist varjupaika mujalt (IOMi andmetel põgenes 562 000 inimest ka Süüriasse 
(63% süürlased, 37% liibanonlased) ning paljud teised lahkusid muudesse riikidesse). 
Sisepõgenikud seadsid ennast sisse nii ühistes majutusasutustes kui ka perede ja tuttavate 
juures. Mondo projekti käigus oli kavas abistada sisepõgenikke kokku neljas piirkonnas: 
Saida, Jezzine (DPNA), Baaloul ja Baakline (Red Oak). 
 
Kõigile kergenduseks suudeti novembri lõpus Liibanoni ja Iisraeli vahel sõlmida relvarahu. 
Niipea kui see ellu rakendus, suundus valdav osa sisepõgenikest koju tagasi. Kelle kodu oli 
hävinud, see suundus siiksi kodule lähemasse piirkonda. Need majutuskeskused, kus 
plaanisime tegevusi läbi viia, jäid päevapealt tühjaks. See tähendas seda, et Mondo ja 
kohalikud partnerorganisatsioonid pidid oma tegevusplaani ümber kavandama.  
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Vajadused jäid aga laias laastus samaks. Seetõttu tegevustesse muudatusi ei tulnud teha. 
Küll aga pidasime vajalikuks laiendada tegevuspiirkondi.  
 
3.3. Põhjendus erinevuste kohta kavandatud ja tegelike kulude vahel 
Erinevused kavandatud ja tegelike kulude vahel olid minimaalsed. Üheks erinevuseks oli 
seejuures abipakkidesse kuuluvate toodete hind. Sõjategevus raskendas toodete 
kättesaadavus, tõstis nõudlust ja sellega koos nende hinda. Seetõttu olid Mondo Liibanoni 
partnerid DPNA ja Red Oak sunnitud oma kulutusi nendel eelarve ridadel suurendama. 
Teine erinevus puudutas transporti. Relvarahu sõlmimise järgselt pidid partnerid oma 
tegevuspiirkonda laiendama, mis tähendas, et sõita tuli rohkematesse ja kaugematesse 
piirkondadesse. Need muutused olid aga suures pildis väikesed. 
 
3.4. Hinnang projekti elluviimisele ning eesmärkide ja tulemuste saavutamisele 
Kuna viisime projekti ellu akuutse kriisi keskmes, siis oli pingelisi hetki palju. Mondo 
partnerorganisatsioonide töötajate endi ning nende pereliikmete ja sõprade elud olid 
samamoodi ohus kui projekti kasusaajate omad. Seega oli tarvis palju kannatlikkust ning 
delikaatset suhtlust.  
 
Abipakid jõudsid aegsasti kasusaajateni ning partnerid kogusid kasusaajatelt ka 
tagasisidet. “Kahe lapse üksikemana ei teadnud ma, kuidas me talve üle elame. Saadud 
imikute abipakk ja toiduvaru olid minu perele suureks abiks. Sain lõpuks tagada oma 
lastele vajaliku toidu ja hügieenitarbed. Oli kergendus teada, et sellel raskel ajal on inimesi, 
kes meist hoolivad,” sõnas üks naisterahvas. Ühe teise sisepaguluses elanud pere liige 
väljendas oma tänutunnet ja kergendust öeldes „Oleme juba kuude kaupa 
ümberasustatud olnud ja see pidev ebakindlus on jätnud oma jälje. Saadud toidu- ja 
hügieenipakid olid meie ellujäämiseks hädavajalikud. Tunnen, et meid lõpuks nähakse ja 
toetatakse ning ma ei pea enam oma laste põhivajaduste pärast muretsema. See oli väga 
vajalik kergendus." 
 
Ka vaimset tervist toetavad tegevused olid väga vajalikud. Red Oaki tegevuste 
koordinaator Nada kirjeldas oma kogemust järgmiselt: “Kui hakkasin ümberasustatud 
inimestega töötama, mõistsin, et see ülesanne ületab lihtsalt abi jagamise. See, mida 
ümberasustatud inimesed tõeliselt vajavad, on tunne, et keegi on koos nendega, jagab 
nende leina ja näitab neile, et nad pole neis raskustes üksi. Mõnikord tundsin end nende 
tohutute kannatuste ees jõuetuna, kuid samal ajal nägin nende silmis vastupidavust ja 
armastust elu vastu. Kui nad majutuskeskusesse sisenesid, ammutasin neilt jõudu, sest 
vaatamata kõigele, mida nad olid läbi elanud, kandsid nad endis ikka lootust ja näitasid 
üles uskumatut julgust.”  
 
Üks 7-aastane tüdruk, kes osales vaimse tervise ja psühhosotsiaalse toe (MHPSS) 
sessioonides Nadaga, sõnas aga nii: “Minu nimi on Zahraa. Olen seitsme aastane ja käin 
teises klassis. Joonistasin meie maja, sest see on koht, mis teeb mind õnnelikuks iga kord 
kui seda näen, ja see on täis värve. Ma unistasin, et sa tuled meile tagasi ja mängid meiega 
nagu koolis. Loodan, et mu unistus täitub. Meie maja lasi tuult sisse, sest aknad olid katki 
ja klaasid purunesid. Mis puutub minu vanaisa majja, siis see hävis täielikult. Parandasime 
oma majas selle, mis suutsime, ja püüdsime katkised aknad kinni katta. Joonistasin meie 
maja täis värve, sest mulle meeldib see nii väga.” 
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3.5. Hinnang projekti pikaajalisele mõjule ja tulemuste jätkusuutlikkusele 

Tegu oli kiire ja lühikese 2-kuuse humanitaarabi projektiga, mille eesmärk oli leevendada 
sisepagulusse sattunud inimeste kiireloomulisi esmavajadusi, nii füüsilisi kui 
psühholoogilisi. Projekt tuli sellega edukalt toime. Kuna novembri lõpus sõlmiti Liibanoni 
ja Iisraeli vahel relvarahu ja valdav osa sisepõgenikest suundus koju tagasi, siis kindlasti on 
abivajadused nüüd mõnevõrra väiksemad kui nad olid mõni kuu tagasi.  
 
See aga paraku ei tähenda, et humanitaarabi vajadused kadunud oleksid. Paljud inimesed 
kaotasid Iisraeli õhurünnakutes oma kodud, pereliikmed ja tuttavad.  Kokku on vahemikus 
8. oktoober 2023 - 11. jaanuar 2025 hukkunud üle 4000 inimese ning haavata saanud üle 
17 000 inimese (OCHA). Samuti kaotas suur hulk inimesi oma töö ja sellega seoses 
sissetuleku. Samal ajal on toimunud inflatsioon ja esmatarbekaupade hinnad on tõusnud.  
 
Humanitaarabi vajaduste hulgas on OCHA ja Mondo Liibanoni partnerite andmetel 
muuhulgas näiteks hoonete parandustööd (sh õhurünnakutes kannatada saanud või 
majutuskeskustena kasutusel olnud koolimajade rehabiliteerimine), nii puhta vee kui heit- 
ja reovee infrastruktuuri parandustööd, toiduabi, hügieeniabi (fookusega naistele, lastele 
ja erivajadusega inimestele), teadlikkuse tõstmine erinevatel teemadel (nt tervishoid, 
lõhkekehade riskid jne), psühholoogiline esmaabi ja psühhosotsiaalne tugi, 
järeleaitamistunnid (seejuures on varasemast veelgi olulisemale kohale tõusnud 
digipädevuste edendamine ja e-õpe), oskuskoolitused naistele, mitmeotstarbeline 
rahaline abi (nt õppematerjalide ja koolitranspordi eest tasumiseks). 
 
Mondo Liibanoni partnerid tegid omalt poolt mitmeid pingutusi selleks, et aidata tagada 
projekti tulemuste jätkusuutlikkust. Näiteks anti kasusaajatele juhiseid selleks, et 
abipakkidest maksimaalselt ja pikema aja vältel kasu saada. Vaimse tervise tugisessioonide 
käigus jagatud meetodeid saavad nad rakendada ka edaspidi nii enda kui oma 
pereliikmete ja tuttavate vaimse tervise toetamiseks.  
 
Lisaks sellele tegid DPNA ja Red Oak tihedalt koostööd kohalike võimudega, kogukonna 
juhtidega ja teenuste pakkujatega. Nii palju kui võimalik püüti nende kaudu lisa toetust 
vajavaid kasusaajaid olemasolevatesse abiprogrammidesse edasi suunata. 
Jätkusuutlikkusele aitab kaasa ka see, et vaimse tervise esmaabi koolituse läbisid Red 
Oakis kokku 10 meeskonna liiget, mis tagab valmisoleku uue vajaduse ja võimaluse korral 
kiiresti reageerida.  
 
Seega, Mondo partnerid tegid omalt poolt kõik võimaliku projekti jätkusuutlikkuse 
tagamiseks, kuid selleks et tagada kasusaajate heaolu ja toimetulek ka järgnevatel kuudel, 
on vajalik lisa toetus. Eriti oluline on see seetõttu, et olukord on riigis endiselt ärev, Iisraeli 
väed ei ole siiani Lõuna-Liibanonist lahkunud ning jätkuvad ka õhurünnakud. Alles 28. 
jaanuaril 2025 toimus uus õhurünnak Nabatieh linnas, see oli üks neljast piirkonnast, kus 
DPNA projekti käigus abipakke jagas. 
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https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-flash-update-55-escalation-hostilities-lebanon-16-january-2025
https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-flash-update-56-escalation-hostilities-lebanon-23-january-2025
https://www.reuters.com/world/middle-east/israeli-airstrike-south-lebanons-nabatieh-injures-14-health-ministry-says-2025-01-28/


4. TEAVITUSTEGEVUSED 

4.1. Projekti teavitustegevused sihtriigis 
 
DPNA 
 
●​ Projekti info DPNA kodulehel: https://dpna-lb.org/en/project/127  
●​ Iisraeli agressiooni poolt tekitatud kahju ning abipakkide laiali jagamist kajastav video 

DPNA Facebooki lehel: https://www.facebook.com/reel/573335752225190  
●​ Iisraeli agressiooni poolt tekitatud kahju ning abipakkide laiali jagamist kajastav video 

DPNA Instagrami lehel: 
https://www.instagram.com/reel/DDo_MSLsoLJ/?igsh=MXZsZGt4dHNpcTFqeQ%3D%
3D  

 
Red Oak 
 
●​ Projekti info Red Oaki kodulehel (postitus 1): 

https://www.redoaklb.org/project/supporting-displaced-families-in-chouf-and-bekaa  
●​ Projekti info Red Oaki kodulehel (postitus 2): 

https://www.redoaklb.org/news/spreading-hope-supporting-displaced-families-in-ba
aloul-shelter  

●​ Projekti algusest teavitav posituts Red Oaki Facebooki lehel: 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=878045531170161&id=100068941
666810&mibextid=wwXIfr&rdid=Dky9anqgeTCW0hKF#  

●​ Projekti algusest teavitav posituts Red Oaki Instagrami lehel: 
https://www.instagram.com/p/DC2AeK7MPis/?igsh=NzloY2NhZmJtd3R1  

●​ Abipakkide jagamises teavitav positus Red Oaki Facebooki lehel: 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=901445892163458&id=100068941
666810&mibextid=wwXIfr&rdid=0JTo0p5gmNvZPW7p#  

●​ Abipakkide jagamises teavitav positus Red Oaki Instagrami lehel: 
https://www.instagram.com/p/DENqUusvf6y/?igsh=MXg0emF0YzdmcmJkbQ%3D%3D  

●​ Kasusaajate tagasiside vaimset tervist toetavate tegevuste kohta Red Oaki Facebooki 
lehel: 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=913922347582479&id=100068941
666810&rdid=Pu1poXkc6I6KG4Zj#  

●​ Kasusaajate tagasiside vaimset tervist toetavate tegevuste kohta Red Oaki Instagrami 
lehel: 
https://www.instagram.com/p/DE71D7ss7LO/?igsh=bXF3N3Yzb2NicGpy&img_index=
1  

 
 
4.2. Projekti teavitustegevused Eestis 
 
●​ Projekti lühiülevaade Mondo kodulehel: 

https://mondo.org.ee/projektid/humanitaarkriisi-leevendamine-liibanonis/  
●​ Projekti pikem ülevaade / uudis Mondo kodulehel: 

https://mondo.org.ee/mondo-toetab-liibanoni-humanitaarabiga/?fbclid=IwY2xjawIEb

10 

https://dpna-lb.org/en/project/127
https://www.facebook.com/reel/573335752225190
https://www.instagram.com/reel/DDo_MSLsoLJ/?igsh=MXZsZGt4dHNpcTFqeQ%3D%3D
https://www.instagram.com/reel/DDo_MSLsoLJ/?igsh=MXZsZGt4dHNpcTFqeQ%3D%3D
https://www.redoaklb.org/project/supporting-displaced-families-in-chouf-and-bekaa
https://www.redoaklb.org/news/spreading-hope-supporting-displaced-families-in-baaloul-shelter
https://www.redoaklb.org/news/spreading-hope-supporting-displaced-families-in-baaloul-shelter
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=878045531170161&id=100068941666810&mibextid=wwXIfr&rdid=Dky9anqgeTCW0hKF
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=878045531170161&id=100068941666810&mibextid=wwXIfr&rdid=Dky9anqgeTCW0hKF
https://www.instagram.com/p/DC2AeK7MPis/?igsh=NzloY2NhZmJtd3R1
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=901445892163458&id=100068941666810&mibextid=wwXIfr&rdid=0JTo0p5gmNvZPW7p
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=901445892163458&id=100068941666810&mibextid=wwXIfr&rdid=0JTo0p5gmNvZPW7p
https://www.instagram.com/p/DENqUusvf6y/?igsh=MXg0emF0YzdmcmJkbQ%3D%3D
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=913922347582479&id=100068941666810&rdid=Pu1poXkc6I6KG4Zj
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=913922347582479&id=100068941666810&rdid=Pu1poXkc6I6KG4Zj
https://www.instagram.com/p/DE71D7ss7LO/?igsh=bXF3N3Yzb2NicGpy&img_index=1
https://www.instagram.com/p/DE71D7ss7LO/?igsh=bXF3N3Yzb2NicGpy&img_index=1
https://mondo.org.ee/projektid/humanitaarkriisi-leevendamine-liibanonis/
https://mondo.org.ee/mondo-toetab-liibanoni-humanitaarabiga/?fbclid=IwY2xjawIEbzZleHRuA2FlbQIxMAABHe4LR5iCKeBCg3p9kXv-7FVVWNLyRfB2PAExk7fCEsWQDktxcguJIVQ44g_aem_N7oXagvu8pOAmgTk5SzHJg


zZleHRuA2FlbQIxMAABHe4LR5iCKeBCg3p9kXv-7FVVWNLyRfB2PAExk7fCEsWQDktxcgu
JIVQ44g_aem_N7oXagvu8pOAmgTk5SzHJg  

●​ Projekti algusest teavitav posituts Mondo Facebooki lehel: 
https://www.facebook.com/muudamaailma/posts/pfbid02JcpVXwgpSgQwptrxcw7bZ
KSgjBE292APw4D5AfprzPPqfoTH9yEAhe9fgxSMga5Sl  

●​ Projekti algusest teavitav posituts Mondo Instagrami lehel: 
https://www.instagram.com/p/DB1AB95yQHE/?utm_source=ig_web_copy_link  

●​ Ülevaade projekti käigus läbiviidud tegevustest Mondo Facebooki lehel: 
https://www.facebook.com/muudamaailma/posts/pfbid024s9bXf6wdVwtfPeQJxgxmx
z5SrYgiHPGjhfXeiQxkAXaqT1hMJLMGTJY49NfsPY6l  

●​ Ülevaade projekti käigus läbiviidud tegevustest Mondo Instagrami lehel: 
https://www.instagram.com/p/DDpCjc-RuiA/?utm_source=ig_web_copy_link  

 
 
4.3. Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi sümboolika kasutamine 

Nimetus Tähistamise viis ja koht 
Poster / Bänner Projekti detailide ning Välisministeeriumi 

logodega postrid ja bännerid olid tegevusi 
läbi viies üles seatud kasusaajate jaoks 
nähtavale kohale, nt seinale või 
registreerimislaua kõrvale 

Kleepsud Välisministeeriumi logodega kleepsud olid 
paigutatud kõikide abipakkide peale 

Online kanalid (koduleht, sotsiaalmeedia) Nii Mondo kui kohalikud partnerid 
Liibanonis mainisid Välisministeeriumi kõigis 
oma kodulehe ja sotsiaalmeedia postitustes 
ning seal kus võimalik lisati ka logo 

 
 

LISADOKUMENTIDE LOETELU 

Jah / Ei / 
Ei kohaldu 

Aruandele on lisatud järgmised lisad: 

Jah Aruandlusperioodil sõlmitud lepingute koopiad ning nende koondnimekiri 

Jah, 
lingitud 

Aruandlusperioodil projektiga seoses valminud dokumendid ja materjalid, 
sealhulgas fotod läbiviidud tegevustest või projekti raames soetatud asjadest: 

Jah, 
lingitud 

Kolm hinnapakkumist teenuste, asjade või õiguste ostmisel suuremas 
summas kui 10 000 eurot käibemaksuta arvestuses. Kui kolme sõltumatut 
hinnapakkumist ei ole võimalik saada, tuleb esitada asjakohane põhjendus 

- Hankedokumendid ja valikut põhjendavad materjalid 

 
 

ARUANDE KINNITAMINE 
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https://mondo.org.ee/mondo-toetab-liibanoni-humanitaarabiga/?fbclid=IwY2xjawIEbzZleHRuA2FlbQIxMAABHe4LR5iCKeBCg3p9kXv-7FVVWNLyRfB2PAExk7fCEsWQDktxcguJIVQ44g_aem_N7oXagvu8pOAmgTk5SzHJg
https://mondo.org.ee/mondo-toetab-liibanoni-humanitaarabiga/?fbclid=IwY2xjawIEbzZleHRuA2FlbQIxMAABHe4LR5iCKeBCg3p9kXv-7FVVWNLyRfB2PAExk7fCEsWQDktxcguJIVQ44g_aem_N7oXagvu8pOAmgTk5SzHJg
https://www.facebook.com/muudamaailma/posts/pfbid02JcpVXwgpSgQwptrxcw7bZKSgjBE292APw4D5AfprzPPqfoTH9yEAhe9fgxSMga5Sl
https://www.facebook.com/muudamaailma/posts/pfbid02JcpVXwgpSgQwptrxcw7bZKSgjBE292APw4D5AfprzPPqfoTH9yEAhe9fgxSMga5Sl
https://www.instagram.com/p/DB1AB95yQHE/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/muudamaailma/posts/pfbid024s9bXf6wdVwtfPeQJxgxmxz5SrYgiHPGjhfXeiQxkAXaqT1hMJLMGTJY49NfsPY6l
https://www.facebook.com/muudamaailma/posts/pfbid024s9bXf6wdVwtfPeQJxgxmxz5SrYgiHPGjhfXeiQxkAXaqT1hMJLMGTJY49NfsPY6l
https://www.instagram.com/p/DDpCjc-RuiA/?utm_source=ig_web_copy_link


Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida. 
Kinnitan, et vastan kõigile aruande kohta esitatud küsimustele. 

Taotleja esindusõiguslik isik 

Nimi Triinu Ossinovski 

Ametikoht Juhatuse liige 

Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/ 

Kuupäev 30.01.2025 
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